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CAP        Nadzorovana pot dejavnosti 
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LSM       Tehnika linearnega planiranja 
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Planiranje je ena izmed najpomembnejših faz pri izdelavi projekta in to ne samo v gradbeništvu, 
ampak tudi na vseh ostalih področjih. S planiranjem določimo začetek izvajanja projekta, trajanje 
ter časovno zaporedje posameznih dejavnosti, stroške in predvideni konec. Temeljito pripravljen 
plan nam zmanjša možnost pojava zamud, dodatnih stroškov ter zniža tveganje. 
 
V gradbeništvu se uporabljajo različne tehnike terminskega planiranja. Najbolj je uporabljena 
tehnika mrežnega planiranja na osnovi kritične poti (CMP- Critical Path Method). Za linijske 
projekte, pri katerih so značilne ponavljajoče se aktivnosti na različnih lokacijah, pa ta metoda ni 
optimalna. V ta namen so Američani razvili tehniko linearnega planiranja (LSM – Linear 
Scheduling Method). Dolgo je bila le grafična tehnika, saj v primerjavi z mrežnim planiranjem ni 
imela pripadajoče metode za določanja kritične poti. To pomanjkljivost sta rešila Harmelink in 
Rowings [1], ko sta z računom navzgor in navzdol po linearnem planu določila nadzorovano 
(kritično) pot dejavnosti (CAP). 
 
Danes imamo na področju terminskega planiranja projektov v gradbeništvu pestro izbiro 
programov. Najbolj uporabljen je MS project, ki pa temelji na metodi mrežnega planiranja in tako 
ni optimalen za planiranje linearnih projektov. V zadnjih dveh desetletjih se je zato začel razvoj 
programskega orodja, ki bi služilo takšnim projektom. Na področju linearnega planiranja se je 
pojavilo več programov, med katerimi so se uveljavili Tilos, Dynaroad in Linear Plus, kateri pa še 
ne omogočajo izračuna kritične poti po metodi LSM. 
1.1 Cilj in namen diplomske naloge 
 
Cilj in namen diplomske naloge je predstavitev tehnike linearnega planiranja in njenega razvoja 
ter vzpodbuda k njeni uporabi pri planiranju longitudinalnih objektov. Na primeru je prikazan 
linearni plan z metodo za določanje nadzorovane (kritične) poti. V diplomski nalogi želim 
predstaviti prednosti uporabe programskega orodja za planiranje linearnih objektov, saj se v 
Sloveniji pri planiranju tovrstnih objektov še vedno uporablja metoda mrežnega planiranja, ki pa 
ni najbolj primerna. Natančno sem zato preučil programa Dynaroad in Tilos ter ju predstavil. 
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2 PREGLED STROKOVNE LITERATURE 
 
Linearno planiranje je tehnika terminskega planiranja, ki se uporablja pri planiranju linearnih 
projektov, katere sestavljajo linearne dejavnosti. 
Sprva je bila to le grafična tehnika in se je uporabljala v povezavi s CPM (metoda kritične poti). V 
primerjavi s CPM je bila neprimerna, saj ni ponujala možnosti določanja kritične poti. Po dolgoletnih 
raziskavah in različnih projektih se je predvsem po zaslugi ameriških strokovnjakov razvil algoritem, 
ki določa kritično pot v linearnem planu. 
V 50-ih letih 20. stoletja je ameriška vojna mornarica razvila metodo Linije ravnotežja (Line of 
Balance - LOB), ki je bila uporabljena za planiranje in nadziranje industrijskih procesov. Carr and 
Meyer (1974) [2] sta tehniko preučila in prišla do ugotovitve, da bi bila primerna pri projektih s 
ponavljajočimi aktivnostmi. Pri LOB metodi se neodvisne aktivnosti podobnih enot izvajajo kot 




Slika 1: Metoda LOB pri gradnji dveh podobnih projektov 
Leta 1975 je O´Brein [2] predstavil metodo planiranja ponavljajočih se dejavnosti imenovano metoda 
vertikalne produkcije (Vertical Production Method – VPM).   Ta metoda je bila namenjena planiranju 
izgradnje visokih zgradb, kot so stolpnice. VPM je v osnovi LOB tehnika prirejena visokim stavbam. 
Vsako posamezno nadstropje je bilo oblikovano kot enota mreže.  Proces gradnje je prikazan s 
pomočjo diagrama. Abscisna os predstavlja čas, ordinatna os pa etaže, kar je omogočalo enostaven 
pregled delovnih skupin po nadstropjih. Pri posebnih fazah gradnje, kot so zemeljska dela in 
temeljenje pa se je izkazala primernejša uporaba kombinacije VPM s CPM diagramom. 
 
Leta 1986 sta Arditi in Albulak [2] LOB tehniko z raznimi popravki uporabila pri planiranju izgradnje 
avtoceste. Prišla sta do ugotovitve, da je planiranje avtocest s to metodo enostavnejše, natančnejše in 
razumljivejše. 
 
Leta 1981  je Johnston [1], zaradi neprimernosti CPM pri gradnji avtocestnega omrežja v ZDA  razvil 
tehniko linearnega planiranja (LSM). V začetku je bila tehnika le grafična in je služila za prikaz 
časovnega poteka linijskih projektov. Novost je bila ta, da je vsebovala algoritem, ki  je preprečeval 
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križanje tehnološko odvisnih procesov. Pomanjkljivost pa je bila ta, da ni vsebovala nobene analitične 
metode za določanje kritične poti in rezervnih časov.  
 
Chrzanowski in Johnston [1]   sta leta 1986 nadaljevala s preučevanjem Johnstonovega predhodnega 
dela. Izhajala sta iz izhodišča, da je LSM metoda primernejša za ponavljajoče se projekte ter omogoča 
povezavo s CPM metodo. Ugotovila sta, da pri uporabi LSM metode za obsežen projekt, ki zajema 
več delov, potrebujemo več planov. 
 
Leta 1995 je Harmelink [1]  razvil model linearnega planiranja v povezavi s programom  Auto CAD. 
Definiral je nadzorovano (kontrolno) pot dejavnosti (controlling activity path), ki je podobna kritični 
poti pri CPM metodi. Na sliki 2 je prikazan Harmelink-ov model z določeno kontrolno potjo s 
pomočjo najmanjših časovnih intervalov (least time interval – LT), sočasnosti trajanja (coincident 
duration) in najmanjših razdalj (least distance interval – LD). Najmanjši časovni interval je najkrajši 
interval med dvema sledečima si dejavnostima. Sočasnost je časovni interval med dvema 
dejavnostima, ki sta povezani z najmanjšim časovnim intervalom in sta obe v napredovanju. 





Slika 2: Primer linearnega plana z določeno kontrolno potjo 
Harmelink je vpeljal tudi različne tipe dejavnosti (linijske, blokovne in drogovne) ter jih ločil glede na 
njihovo trajanje (prekinjene, neprekinjene). Na podlagi vseh ugotovitev je izdelal program v 
programskem jeziku Auto Lisp, ki deluje v okolju programa AutoCAD.  
 
Leta 1998 sta Harmelink in Rowings [1] objavila članek o določanju nadzorovane poti, ki ni bila v 
povezavi z določanjem kritične poti po metodi CPM. Glavna razlika med metodama je v tem, da je pri 
določanju nadzorovane poti lahko kritičen  le del neke dejavnosti(segment celotne lokacije njenega 
izvajanja), medtem ko je pri določanju kritični poti po CMP metodi,  lahko kritična  celotna dejavnost. 
S to ugotovitvijo pa se je izgubila preglednost prikaza plana, saj se je ob delitvi kritičnih dejavnosti 
pojavilo veliko število manjših dejavnosti. Avtorja sta prišla do ugotovitve, da je LSM metoda 
primerna za prvotno načrtovanje, za natančnejše planiranje pa je uporabnejša CPM metoda. 
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El-Sayegh [3] je leta 1998  razvil deterministični in probabilistični model za izračun virov. 
Deterministični model se je izkazal uporaben pri linearnem planiranju, vendar je temeljil na 
uporabnikovem vnosu podatkov. Probabilistični model je zajemal uporabo simulacije Monte Carlo, 
katera upošteva verjetnost in negotovost gradbenih projektov. Avtor je ustvaril tudi prototipen 
program Linear Construction Planning Model. Omogočal je vnos aktivnosti, virov, dinamike poteka 
dela ter stroškov. Rezultat je bil plan z razporedom delovnih območij, premiki delovnih skupin ter 
posameznimi časi aktivnosti. Pomanjkljivost programa je bila v tem, da je bilo potrebno zastoje 
vnašati in izračunati ročno. 
 
Leta 2001 sta Yamin in Harmelink [4] ponovno primerjala metodi CPM in LSM za planiranje 
linearnih projektov. Stopnjo pomičnosti sta definirala kot znesek proizvodne stopnje nekontrolne 
dejavnosti, ki se lahko zniža preden bo dejavnost postala nadzorovani segment in s tem vpliva na 
konec projekta. Ugotovila sta, da je dejavnost možno razdeliti na največ tri segmente. 
Prvi produkti za podporo k linearnemu planiranju so se začeli razvijati konec devetdesetih let. Od 
vseh, ki so se pojavili na tržišču,  so se do danes ohranili le trije res uporabni produkti, kateri 
nadaljujejo z razvojem: Dynaroad, Tilos in Linear Plus. 
Za potrebe računalniške podpore metodi linearnega planiranja je leta 2009 Gunnar Lucko razvil 
metodo Productivity Scheduling Method (PSM). Razviti matematični model temelji na uporabi 
singularnostnih funkcij, s katerim je možno opisati lokacijsko časovni potek dejavnosti, določiti 
kontrolno pot in pomičnost posameznih segmentov dejavnosti. 
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3 PREDSTAVITEV IN OPIS TEHNIKE LINEARNEGA PLANIRANJA 
3.1 Splošno 
 
Tehnika linearnega planiranja je primerna za planiranje izrazito longitudinalnih objektov kot so ceste, 
železnice in plinovodi, kjer se isti procesi ponavljajo na različnih lokacijah. Pri takšnih objektih je 
potrebno prikazati kdaj in na katerem odseku (stacionaža) se določena dejavnost izvaja. Terminski 
plan (slika 3) je praviloma definiran z abscisno in ordinatno osjo. Na abscisi je naneseno dolžinsko 





Slika 3: Linearni plan 
Linearni plani omogočajo odličen pregled nad prostorsko dinamiko izvajanja gradbenih del, ki se 
razbere z nagiba včrtane linije. Strme linije predstavljajo počasno, položne pa hitro napredovanje del 
oziroma stopnjo produktivnost. Vertikalne linije so lahko zastoji ali pa priprave na posamezno delo. 
Na določeni lokaciji se soodvisne aktivnosti ne smejo križati, saj se ne morejo izvajati ob istem času. 
Posledica bi bili zastoji in povečani stroški. 
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Slika 4: Shematični prikaz stopnje produktivnosti 
Stopnja produktivnosti = nagib linije= tg α = 
 
 
  ......[ 
 
   
 ] 
 
Dejansko stopnjo produktivnosti lahko definiramo na tak način le, ko je njena merska enota izražena v 
dolžinski enoti (npr. montaža zaščitne ograje). Običajno pa na stopnjo produktivnosti vpliva več 
parametrov, ki se spreminjajo glede na lokacijo poteka dejavnosti  (pri izkopu: širina izkopa oziroma 
površina prečnega prereza, kategorija zemljine, transportne razdalje,…).  Posledično lahko pride, ob 
neupoštevanju vseh dejavnikov, do napačnega terminskega plana. Z delitvijo lokacije na posamezne 
odseke, kjer so najbolj vplivni parametri okvirno enaki (npr. širina izkopa, kategorija zemljine...),  se 
lahko problemu izognemo.  
3.2 Vrste dejavnosti 
 
Linearni plan sestavljajo lahko tri vrste dejavnosti. Delimo jih na: 
 linearne dejavnosti (linija), 
 blokovne dejavnosti (blok), 
 drogovne dejavnosti (drog). 
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Slika 5: Vrste dejavnosti 
Linearne dejavnosti so izmed treh naštetih vrst najpogostejše. Potekajo zvezno skozi celoten projekt 
ali pa le na določenih lokacijah. Take dejavnosti so na primer: tlakovanje, asfaltiranje, polaganje 
cevi... Na linearnem planu prikazujejo predvideno napredovanje dejavnosti v odvisnosti od časa. 
 
Dejavnosti, ki se dlje časa izvajajo na isti lokaciji imenujemo drogovne in jih označimo z vertikalno 
palico. Zaradi nepremičnosti lokacije je napredovanje nadaljnjih dejavnosti nemogoče, dokler se 
prvotna dejavnost ne zaključi. Primer drogovne dejavnosti je izgradnja mostu na avtocestni trasi. 
 
Tretja vrsta dejavnosti, ki se izvajajo v linearnem planu so blokovne dejavnosti. So dejavnosti, ki 
potekajo na določeni ali celotni dolžini lokacije v nekem časovnem obdobju.  
 
Linearne in blokovne dejavnosti delimo na: 
 tiste , ki potekajo na celotni dolžini lokacije 
 tiste, ki potekajo le na določenih lokacijah, 
 
Linearne dejavnosti nadalje delimo v: 
 časovno neprekinjene dejavnosti, ki potekajo po celotni dolžini lokacije (CFL); 
 časovno prekinjene dejavnosti, ki potekajo na celotni dolžini lokacije (IFL); 
 časovno neprekinjene dejavnosti, ki potekajo le na določenih lokacijah (CPL); 
 časovno prekinjene dejavnosti, ki potekajo le na določenih lokacijah (IPL). 
 
Blokovne dejavnosti pa delimo na: 
 dejavnosti, ki potekajo po celotni dolžini lokacije (FB); 
 dejavnosti, ki potekajo le na določenih lokacijah (PB). 
3.3 Določanje nadzorovane poti po Harmelinku 
 
Vse do sredine devetdesetih let je bila tehnika linearnega planiranja le dobra grafična tehnika, ki pa je 
imela to pomanjkljivost, da ni omogočila določitve kritične poti, kot jo poznajo tehnike mrežnega 
planiranja. Leta 1995 sta Rowings in Harmelink razvila algoritem, ki določa kritično pot v linearnem 
planu. Ta algoritem se imenuje model linearnega planiranja (LSM), ki identificira kritično pot 
dejavnosti poimenovano nadzorovano pot dejavnosti (CAP - Critical Activity Path) z izračunom, ki je 
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podoben izračunu kritične poti po metodi CPM (preračun naprej in nazaj). Razlika je, da se tu izračun 
opravi gor in dol po linearnem planu. 
 
Metodo določanja nadzorovane poti bom predstavil na podlagi primera na sliki 6. 
 
V linearnem planu je dejavnost prikazana z linijo, njen nagib pa predstavlja stopnjo produktivnosti 




Slika 6: Izhodiščni linearni plan primera za določanje nadzorovane poti ( N. Španić, Prikaz metode in 
tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0, 2010, str. 
12) 
Nadzorovana (kontrolna) pot dejavnosti (CAP) je skozi projekt neprekinjena in določa zaporedje 
dejavnosti oziroma njihovih segmentov z najdaljšim trajanjem. Postopek za določanje nadzorovane 
poti dejavnosti zajema 3 faze: 
 Določitev seznama zaporedja dejavnosti 
 Izvedba računa navzgor  po linearnem planu od začetka do konca projekta 
 Izvedba računa navzdol po linearnem planu od konca do začetka projekta 
3.3.1 Seznam zaporedja dejavnosti 
 
Seznam zaporedja dejavnosti določa v linearnem planu vsa možna logična zaporedja dejavnosti. 
Zaporedje dejavnosti z najdaljšim trajanjem vsebuje vse dejavnosti na nadzorovani poti. Korak 
določitve seznama zaporedja dejavnosti ni obvezen, predstavlja pa osnovo za razumevanje  postopka 
določanja kontrolne poti dejavnosti. Seznam zaporedja dejavnosti (slika 7) mora definirati vrstni red 
dejavnosti skozi celoten plan neodvisno od lokacije.  
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Za določitev CAP so neprekinjene linearne dejavnosti, ki potekajo po celotni dolžini lokacije (CFL) 
najpomembnejše. Z določitvijo vrstnega reda dejavnosti na poljubni lokaciji med CFL dejavnostmi 
določimo možno zaporedje dejavnosti. Seznam zaporedij dejavnosti je krajevno neodvisen in mora 
podati vrstni red aktivnosti za vse lokacije v projektu. 
V terminskem planu se pojavljajo tri (A, D, G) CFL dejavnosti. Potekajo po celotni dolžini projekta 
ter jih smatramo, kot predviden začetek in konec projekta, ki sta prostorski in časovni točki. Za 
dejavnosti začetek, A, D, G in konec obstaja le ena logična zaporedna pot. Vmesne dejavnosti B, C, E 





Slika 7: Možna zaporedja dejavnosti 
3.3.2 Račun  navzgor 
 
Z računom navzgor določimo dejavnosti, ki so potencialno nadzorovane (kritične). Postopek se prične 
v začetni točki in poteka navzgor vse do končne točke projekta. Identificirati je potrebno pot z 
najkrajšim prostim časom med vsakim zaporednim parom CFL dejavnosti. Dejavnost, kateri se prvi 
določi potencialni nadzorovani segment, se imenuje izvorna dejavnost, njena začetna časovna točka pa 
se imenuje izvor. Naslednja CFL dejavnost v nizu dejavnosti je ciljna dejavnost. Z analizo teh dveh 
aktivnosti lahko določimo potencialni nadzorovani segment (kritične točke) na izvorni dejavnosti.  Za 
določitev medsebojnega razmerja med izvorno in ciljno dejavnostjo je potrebno poznati naslednje tri 
intervale: 
 
1. Najkrajši časovni interval (LT – least time); je najkrajši čas med dvema zaporednima 
dejavnostima. Zaporedni dejavnosti sta dejavnosti, ki sta časovno (vertikalno) povezani in ne 
sekata nobene druge dejavnosti. Najkrajši časovni interval se pri linearnih dejavnostih pojavi 
na začetku, koncu ali v točki, kjer pride do spremembe produktivnosti (naklona linije). Pri 
blokovnih dejavnostih nastopa  v vogalih, pri drogovnih pa na koncih dejavnosti. 
2. Interval sočasnega poteka;  je časovni interval, v katerem potekata 2 dejavnosti povezani z 
najkrajšim časovnim intervalom. 
3. Najkrajši dolžinski interval (LD – least distance); je najkrajši lokacijski zamik med dvema 
dejavnostima, ki ležita znotraj intervala sočasnega izvajanja ter seka najkrajši časovni interval. 
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Slika 8: LT, LD in sočasen potek (A. Košorog, V. Babič, Linearno planiranje gradnje plinovoda s 
programom Tilos, 2009, str. 12) 
 
Pri tem koraku se izvorno dejavnost vedno obravnava kot, da je prva iz seznama dejavnosti. 
Potencialni kontrolni segment ( na sliki F) poteka vedno od začetne točke do začetka ciljne dejavnosti. 
Nekje med začetkom izvorne in koncem ciljne dejavnosti se pojavi horizontalna vez, vzdolž katere 
poteka nadzorovana pot dejavnosti. Vez se pojavi, kjer je razdalja med dejavnostima najkrajša. 
Imenuje se najkrajši dolžinski interval (LD). Presečišče LD in izvorne dejavnosti predstavlja kritično 
teme. Potencialni nadzorovani segment izvorne dejavnosti (na sliki G) poteka od izvora do kritičnega 




Slika 9: Določanje potencialnega nadzorovanega segmenta - prvi korak (A. Košorog, V. Babič, 
Linearno planiranje gradnje plinovoda s programom Tilos, 2009, str. 13) 
 
B - ciljna dejavnost




C - najkrajši casovni
interval - LT
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Pri računu navzgor nadaljujemo z zgoraj opisanim postopkom, pri čemer se prejšnja ciljna dejavnost 





Slika 10: Določitev LT in LD za celoten projekt sestavljen samo iz CFL dejavnosti 
3.3.3 Račun navzdol  
 
Pri tem koraku določimo preko potencialnih nadzorovanih segmentov, ki smo jih izračunali z računom 
navzgor, dejansko nadzorovano pot. Segmentom dejavnosti, ki ležijo na nadzorovani poti, ne smemo 
spreminjati produktivnosti, ker bi ta spremenila čas trajanja projekta. Ostalim delom dejavnosti, ki ne 
ležijo na nadzorovani poti in imajo rezervne čase, lahko poljubno spreminjamo produktivnost ob 
pogoju, da ne vplivamo na trajanje projekta.  
 
Postopek začnemo iz končne točke zadnje dejavnosti v projektu, v tem primeru je to dejavnost F. 
Planu sledimo navzdol oziroma časovno nazaj, dokler ne dosežemo potencialno nadzorovane vezi z 
dejavnostjo E. Segment med tema dvema točkama postane segment nadzorovane poti na dejavnosti F, 
potencialna nadzorovana vez pa postane nadzorovana vez. Nadzorovana vez predstavlja časovno 
točko, ki definira kdaj nadzorovana pot dejavnosti preide iz ene dejavnosti v drugo.  
Nato sledi korak enak začetnemu. Pomik navzdol se prične v sečišču kontrolne vezi predhodne 
dejavnosti ter dejavnosti na kateri iščemo nadzorovani segment. Postopek ponavljamo vse do začetka 
projekta. Ob izvajanju postopka lahko pridemo do začetka dejavnosti preden dosežemo potencialno 
nadzorovano vez. V tem primeru uvedemo novo nadzorovano vez na začetku dejavnosti (slika 11, 
točka 3). Ob zaključku postopka so jasno določeni vsi nadzorovani segmenti z začetnimi in končnimi 
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Slika 11: Račun navzdol 
3.4 Pomičnost nenadzorovanega segmenta 
 
Nenadzorovani segmenti dejavnosti niso na kritični poti, zato imajo določeno stopnjo pomičnosti 
(rezerve) oziroma pomičnost produktivnosti. Ta določa za koliko lahko spremenimo produktivnost 
nenadzorovanega dela dejavnosti, brez da bi ta postal nadzorovan. Pomičnost  blokovnih in drogovnih 
dejavnosti definiramo podobno kot pri metodi CPM. Stopnja rezerve pove, za koliko časa se dejavnost 
lahko podaljša, ali koliko časa lahko zamudimo začetek, preden aktivnost preide v kritično. 
 
Pri linearnih dejavnostih lahko nenadzorovani segmenti nastopijo kjerkoli vzdolž dejavnosti v 
odvisnosti od nadzorovanega segmenta. Nastopijo lahko pred ali za, možna pa je tudi kombinacija 
pred in za nadzorovanim segmentom. Iz tega sledi, da lahko linearno dejavnost razdelimo največ na tri 
segmente. Možni so tudi primeri, ko nastopa samo nadzorovani segment ali samo nenadzorovani, 
samo vodilni nenadzorovani in nadzorovani segment ali samo vodilni nadzorovani in nenadzorovani 
segment. 
 
Oznake segmentov linearne dejavnosti so dogovorjene : 
 (A) nadzorovani segment dejavnosti, 
 (A-) nenadzorovani  segment dejavnosti, ki se nahaja pred nadzorovanim, 
 (A+) nenadzorovani segment dejavnosti, ki se nahaja za nadzorovanim. 
3.4.1 Začetni nenadzorovani segment 
 
Na sliki 12 se  pojavijo tri dejavnosti D, E in F z nenadzorovanimi segmenti D-, E- in F- na začetku, 
katerim sledi nadzorovani del dejavnosti. Dejavnost C je mejna dejavnost, saj je zadnja, ki ima na 
začetku nadzorovani segment. Dejavnost F predstavlja v tem primeru zadnjo dejavnost na terminskem 
planu in torej definira konec skupine, ki ima začetni nenadzorovani segment. V primeru, da bi 
dejavnosti F sledila še ena dejavnost in ne bi imela začetnega nenadzorovanega segmenta, bi ta 
predstavljala zgornjo mejno dejavnost.  
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Slika 12: Pomičnost produktivnosti v začetnih nenadzorovanih segmentih 
 
Nenadzorovanemu segmentu lahko spreminjamo produktivnost oziroma naklon linije v terminskem 
planu brez, da bi to vplivalo na čas trajanja projekta. Stopnjo produktivnosti lahko spremenimo tako, 
da dejavnost pričnemo pred planiranim začetkom. Začetek dejavnosti in s tem tudi stopnja 
produktivnosti sta omejena z najkrajšim časovnim intervalom (LT). Dejavnosti D na zgornji sliki 
lahko zmanjšamo produktivnost toliko, da ne pride do zmanjšanja najmanjšega časovnega intervala. V 
nasprotnem primeru bi se spremenila kritična pot dejavnosti.   
3.4.2 Definicija najnižje stopnje produktivnosti  
 
Analiza pomičnosti produktivnosti se začne na prvem nenadzorovanem segmentu (D-). Ta nam pove, 
kdaj se dejavnost lahko najprej začne ter kakšna je najnižja dovoljena stopnja produktivnosti. Za 
primer vzemimo dejavnost D na sliki 12. Začetni točki dejavnosti D- dodelimo koordinate (x1, y1), 
končni točki koordinate (x2, y2), novi začetni točki upoštevajoč LT pa koordinate (x'1, y'1). Preko 
podanih koordinat lahko izračunamo najnižjo stopnjo produktivnosti : 
 
        
        
      ž                                           (1) 
 
Stopnjo rezerve v tem primeru določimo kot razliko med načrtovano stopnjo produktivnosti in 
najnižjo stopnjo produktivnosti 
 
       
       
 
        
        
                                                                        (2) 
 
Stopnja rezerve nam pove najzgodnejši možen začetek nenadzorovanega segmenta dejavnosti ob 
najnižji stopnji produktivnosti, v katerem bo delo pravočasno končano in ne bo vplivalo na potek 
nadzorovane poti.  
14  Zadel, M. 2012. Metode in tehnike linearnega planiranja.  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo. 
 
 
3.4.3 Končni nenadzorovani segment 
 
Končni nenadzorovani segmenti so segmenti, ki se pojavijo na koncu dejavnosti. Na sliki 13 vidimo, 
da imajo dejavnosti A, B, C in D po nadzorovanem še nenadzorovani segment (A+, B+, C+, D+). 
Končna točka nadzorovanega segmenta  je hkrati tudi začetna točka nenadzorovanega segmenta. 
Končna točka nenadzorovanega segmenta ima določeno pomičnost (rezervni čas), kar omogoča, da se 
ta dejavnost lahko zaključi,  kasneje kot je predvideno v projektu.  Če porabimo ves rezervni čas za 
predhodno dejavnost, ga imajo naslednje dejavnosti toliko manj. 
 
 
Slika 13: Pomičnost produktivnosti v končnih nenadzorovanih segmentih 
Analiza pomičnosti končnih nenadzorovanih segmentov nam pove, za koliko lahko zmanjšamo 
produktivnost nenadzorovanih segmentov, brez da ta vpliva na čas trajanja projekta. Kontrolo 
pričnemo z zadnjo izmed dejavnosti, ki imajo končni nenadzorovani segment. Na zgornji sliki je to 
dejavnostjo D+, analizo pa nadaljujemo navzdol do začetka projekta. Najkrajši časovni interval, 
označen z 1, med dejavnostima D in E določa, za koliko lahko zamudimo s koncem opravljanja 
dejavnosti D+, ne da bi prišlo do spremembe nadzorovane poti na projektu. 
Najnižjo stopnjo produktivnosti nenadzorovanega segmenta lahko izračunamo preko koordinat. 
Koordinate začetne točke nenadzorovanega segmenta D+ naj bodo (x1,y1), koordinate končne točke 
nenadzorovanega segmenta (x2,y2), koordinate točke najpoznejšega konca dejavnosti pa (x´2, y´2). 
  ´     
  ´     
      ž                                               (3) 
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Stopnjo rezerve izračunamo, kot razliko med načrtovano produktivnostjo in najnižjo stopnjo 
produktivnosti: 
       
       
 
  ´     
  ´     
                                    (4) 
Končni nenadzorovani segmenti imajo vedno stopnjo rezerve. V primeru da zamudimo s predvidenim 
začetkom, lahko napredujemo z večjo stopnjo produktivnosti. Po koncu nadzorovanega segmenta se 
začne nenadzorovani. Ta lahko napreduje z manjšo stopnjo produktivnosti, vendar večjo od najnižje 
stopnje. V nasprotnem primeru se trajanje projekta podaljša.  
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4 RAČUNALNIŠKA PODPORA TEHNIKI LINEARNEGA PLANIRANJA 
 
Računalniška podpora  tehniki linearnega planiranja se je razvila predvsem v zadnjem desetletju. 
Optimalen program še ni razvit, saj noben še ne omogoča izračuna kritične poti po tehniki linearnega 
planiranja, temveč imajo možnost določanja kritične poti po metodi CPM. Na tržišču sta se uveljavila 
predvsem dva programa: Dynaroad in Tilos.  
4.1 Dynaroad  
 
Dynaroad [5] je eden izmed vodilnih programov, ki pokrivajo področje planiranja linearnih objektov. 
Omogoča hitre in natančne analize tovrstnih projektov in preprečuje dodatne stroške in zamude. 
Glavne prednosti so v tem, da omogoča optimizacijo transporta iz izkopov v nasipe, lociranje drobilnic 
in deponij ter ima možnost prikaza statusa izvajanja posameznih del na določenih odsekih. Glavna 





Slika 14: Dynaroad-ovo okno 
 
Na vrhu okna je naslovna vrstica, ki nam prikazuje ime projekta ter kateri pogled uporabljamo. Na levi 
strani je vertikalna orodna vrstica, ki nam ponuja različne poglede: masno transportni pogled, časovno 
lokacijski pogled, masna krivulja, gantogram.... Pod naslovno vrstico imamo projektno orodno vrstico 
in standardno orodno vrstico.  
 
Dynaroad je mogoče uporabljati v treh različnih načinih [6]:  
 plan mode,  
 schedule mode,  
 control mode. 
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Plan mode (planiranje) 
 
PLANIRANJE omogoča planiranje obsega del oziroma njegovo minimiranje. Optimizacija temelji na  
minimizacije transportnih in obvoznih poti ter izogibališč skladno s pozicioniranjem drobilnic 
izkopnega materiala, in deponij. Tako minimiziramo masne presežke oziroma primanjkljaje. 
 
Schedule mode (terminsko planiranje) 
 
V modulu TERMINSKO PLANIRANJE vnesemo roke, delovni koledar, vire, delovne ekipe, zaloge 
ter odvisnosti med dejavnosti. Cilj je, da poskušamo začetke dejavnosti izvesti čim prej.  
Združiti skušamo krajše dejavnosti, daljše pa poskušamo razdeliti na dele, da je načrtovanje 
preprostejše. Možnost imamo popraviti obvoze in odmore.  
Dynaroad po vseh opravljenih spremembah še enkrat preračuna transportne poti in na podlagi izračuna 
se projekt ponovno splanira. Splaniran projekt z delovnim razporedom lahko nato primerjamo z 
originalnim projektom. Pomembno je, da določimo omejitve virov ter omejitve, ki so povezane s 
cestnim režimom ter ostalimi logističnimi problemi. 
 
Control mode (spremljava) 
 
Nadzorni način služi za zbiranje informacij o napredovanju del in primerjave z originalnim planom. 
Možnost imamo pregledati napovedi in analizirati odstopanja od projekta.  
4.1.1 Vrste podatkov 
  
Dyanaroad projektne podatke lahko razdelimo v dve kategoriji:  
 predloženi vzorci (standardne podloge)  
 projektni podatki. 
 
Predloženi vzorci so standardni podatki ali podatki že uporabljeni pri prejšnjih projektih. Mednje 
spadajo različni delovni koledarji, dejavnosti, viri, delovne skupine, vrste dejavnosti... Že ob odprtju 




Program ima dve vrsti enot: tiste namenjene masnemu transportu in vse ostale. Pri masnem transportu 




Dynaroad pozna dejavnosti različnih vrst. Vrsta dejavnosti pogojuje enoto, ime, odvisnosti ter barvo 
na diagramu. Odvisnosti ustreznih tipov med dejavnostmi se dodeljujejo polavtomatično glede na 
vrsto dejavnosti. Na podlagi vrste dejavnosti se določi tudi vrsta virov in delovnih skupin. 
 
Koledar poteka del 
 
V koledarju je definiran dnevni urnik, prazniki v obdobju trajanja projekta ter ostali dela prosti dnevi. 
Koledar ima določeno svoje ime in dnevni program za celoten teden. Dynaroad pri izdelavi koledarja 




Viri so sredstva potrebna za opravljanje del. Sem sodi celotna mehanizacija kot tudi ljudje. Skupina 
virov predstavlja delovno ekipo, preko katerih so viri razporejeni na dejavnosti z vnaprej določeno 
produktivnostjo. Viri imajo definirano ceno na uro in so omejeni, zato je pomembna njihova 
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razporeditev. Omejitve so predvsem v količinah  ter v istočasni uporabi določenih virov. Potrebno 




Je skupina virov, ki opravlja določeno dejavnost. Ekipo se določa na podlagi razpoložljivih virov, 
njihove produktivnosti in cene. 
Program ima možnost prikaza deleža razporejenih virov na določeni lokaciji za posamezno dejavnost. 
Uporabljeno število mora biti seveda manjše ali enako, kot je razpoložljivo število le teh. 
Stroški so izračunani na podlagi cene virov pomnoženih z njihovim številom.  Cena delovne ekipe je 
za vsako dejavnost različna, kakor je tudi stopnja produktivnosti. 
4.1.1.1 Projektni podatki 
 
Projektni podatki zajemajo lokacijo gradbenega objekta, dejavnosti, ki morajo biti opravljene, traso 
ceste ter druge posebnosti. 
Po vnosu teh podatkov je na vrsti optimizacija transporta in delovnega razporeda. 
4.1.1.1.1  Projektne lokacije 
 
Dejavnosti pri gradbenih projektih so vezane na lokacijo. V Dynaroadu so lokacije cestne trase ali 




Cestne trase so linearne lokacije. Pozicija na trasi je v Dynaroadu definirana z razdaljo od začetne 
točke, njena enota pa je meter. Projekti imajo vedno vsaj eno glavno cestno traso, ki se ustvari 
avtomatično ob odprtju novega projekta.  Dynaroad omogoča uporabo različnih barv za označevanje 
cestnih tras, ki so definirane s koordinatama X in Y. Koordinate lahko vnesemo ročno ali pa jih 




Območja so diskretne lokacije brez stacionaže, katere lahko razdelimo na podlokacije. 
4.1.1.1.2  Dejavnosti in količine 
 
Dynaroad pozna naslednje vrste dejavnosti: izkop, nasip, zamenjava zemljine, odlaganje, drobljenje... 
Centri dejavnosti, po katerih se orientiramo, so ponavadi izkopi ali nasipi, saj je na podlagi slednjih 
planiran transport. 
Začetke dejavnosti lahko enostavno spreminjamo, posledično pa se ob spremembi spremeni tudi konec 
projekta. Če dejavnosti zamenjamo končni datum, pa se posledično spremeni njena stopnja 
produktivnosti.  
 
Časovne omejitve  lahko določimo za začetne ali končne čase. Ko so te kršene, se nam v gantogramu 
ali časovno lokacijskem diagramu prikažejo opozorila (rdeče zastavice). 
 
V Dynaroadu je možnih 5 odvisnosti: SS, SF, FS, FF ( S-start, F- finish) in »by station«. Primer: FS 
pomeni, da se sledeča dejavnost lahko začne ob zaključku predhodnje. By station odvisnost 
uporabimo, ko želimo sledeči dejavnosti preprečiti nadaljevanje del na določeni stacionaži pred 
zaključkom  predhodnje dejavnosti.  
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Dynaroad omogoča določitev maksimalnih (ponavadi ne določamo) in minimalnih zamikov. Program 
lahko odvisnosti določa samodejno na podlagi vrste dejavnosti in njihovih lokacij ali pa jih ročno 
določimo sami. 
 
Viri so dodeljeni dejavnostim preko delovnih ekip, ki so izbrane iz predhodno ustvarjenega seznama. 
Če ekipa še nima definiranih produktivnosti in koeficienta produktivnosti (ta je klasično 1) jih ekipi 
določimo sami. 
Paziti moramo na omejitve virov, saj se v primeru, da teh ni na razpolago, opravljanje določene 
dejavnosti avtomatično  prestavi na čas, njihove razpoložljivosti. To se zgodi lahko zaradi prioritet pri 
izvajanju posameznih dejavnosti. Prioriteta je določena glede na pomembnost aktivnosti v projektu in 
števila potrebnih virov za njeno izvajanje. 
V Dynaroadu imamo možnost ustvarjanja zalog (deponij materiala) na določenih lokacijah. Program 
izračuna tudi koliko dni bomo zaloge morali skladiščiti preden jih bomo uporabili.  
 
Skupina dejavnosti in gradbena cona  
 
Skupina dejavnosti zajema več samostojnih dejavnosti iz katerih formiramo gradbeno cono. Dejavnost 
lahko pripada samo eni skupini, ki so hierarhično urejene. Gradbene cone pospešujejo transportno 
optimizacijo in omogočajo lažje upravljanje projekta. 
4.1.2 Planiranje transporta 
 
V Dynaroadu se transport planira v modulih [plan] in schedule. 
Naloga Dynaroad plana je izbira optimalnih lokacij drobilnic, deponij, virov materiala (kamnolomi), 
minimizirati materialne presežke ter primanjkljaje in izračunati stroške projekta. 
Dynaroad schedule se uporablja za načrtovanje transporta, njegov rezultat pa je optimalno izvedljiv 
plan transportnih poti, sinhroniziran z vsemi dejavnostmi. 
 
Kjer se pojavijo kritične mase, lahko transportne poti ustvarimo tudi ročno , čeprav te niso optimalne 
glede na Dynaroadov izračun. Definiramo jih v oknu Haul creation mode, tako da z miško kliknemo 
na izkop in povlečemo do nasipa. 
 
Dynaroad izračuna najkrajše možne poti na podlagi razpoložljivih virov, dogovorjenih destinacij in 
stroškov. Izračunana možnost upošteva najnižje stroške, hkrati pa omogoča najboljši možen transport 
materiala. Prednost pri izračunu imajo gradbene cone in transport znotraj njih. 
 
Izračun masnega transporta je izveden v sledečih korakih.  
 
 Prvi korak je namenjen optimizaciji transporta pri mletju in drobljenju materiala v gradbeni 
coni. Presežek ali primanjkljaj materiala se prenese v drugi korak. V drugem koraku je 
mogoče nadomestiti pomanjkanje materiala iz skladišč ali viške uporabiti pri nasipih.  
 Drugi korak je namenjen optimizaciji transporta znotraj gradbene cone.  
 V tretjem koraku se  na osnovi viškov ali primanjkljajev materiala posameznih con izvede 
optimizacija transporta med sorodnimi gradbenimi conami.  
 V četrtem koraku se opravi izračun transporta neuporabljenega materiala. 
 
Po izdelanem planu transportov se izvede uskladitev delovnega razporeda. Pri kreiranju tega program 
upošteva tudi naslednje postavke: 
 
 Transport se lahko izvede le v določenem časovnem intervalu, ko so viri razpoložljivi in je do 
planirane destinacije mogoče priti. Zaloge omogočajo določene rezerve. 
 Stopnja produktivnosti ne more biti presežena. Transportne količine so omejene z razdaljo. 
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 V primeru, da lahko izkop hitreje pridobiva material, kot ga nasip porablja se lahko uporabi 
več virov ali pa izkop razdeli na dele. Možno je tudi obratno. 
 Zmogljivost zalog ne sme biti presežena v nobenem trenutku. 
 
Cilj optimizacije transporta je oblikovati enostaven urnik ter doseči najcenejši možen transport, ki bo 




Slika 15: Masno transportni pogled z vsemi transportnimi potmi in količinami iz izkopov do nasipov 
4.1.3 Terminsko planiranje 
 
Bistvo terminskega planiranja je izbira pravilnih delovnih ekip ter določitev najprimernejših začetnih 
časov dejavnosti. Namen je ustvariti realen in izvedljiv urnik s poceni transportom ob upoštevanju 
vseh omejitev in zunanjih dejavnikov (npr.: promet).  
 
Načrtovanje se prične z združevanjem manjših dejavnosti, ki jih opravljajo iste delovne ekipe in se 
nahajajo na isti lokaciji. Stopnje proizvodnje in število razpoložljivih virov je potrebno predhodno 
preveriti, nato pa so delovne ekipe dodeljene dejavnostim. Praviloma se dodeli več in učinkovitejše 
vire daljšim (večjim) dejavnostim. Manjše in počasnejše delovne ekipe pa opravljajo krajše (manjše) 
dejavnosti. Trajanje dejavnosti se izračuna na podlagi količine dela in stopnje produktivnosti delovne 
ekipe. 
 
Zaporedne dejavnosti, ki se nahajajo na isti stacionaži skušamo opravljati z enako stopnjo 
napredovanja. To omogoča stiskanje urnika ter preprečuje, da bi se sledeča dejavnost pričela preden, 
se predhodna dejavnost zaključi (križanje). Odvisne dejavnosti lahko startajo iz iste točke sočasno, saj 
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tako omogočijo krajšanje urnika (spodnja slika). Dve dejavnosti lahko startajo tudi istočasno (rdeča in 
zelena) na različni stacionaži. 
 
 
Slika 16: Zporedne in odvisne dejavnosti 
Začetni časi dejavnosti so izbrani glede na: lokacijo, kjer se delo lahko prične najprej upoštevajoč 
fizično dostopnost, velikost dejavnosti ter tveganje. Pri zemeljskih delih imajo ponavadi prednost 
veliki izkopi. Število dejavnosti, ki jih je mogoče hkrati izvajati,  je odvisno od razpoložljivih virov, 
prednost pri dodelitvi teh pa imajo pomembnejše dejavnosti. Po določitvi začetkov dejavnosti in 
določitvi dejavnosti, ki se bodo izvajale istočasno, Dynaroad dodeli FS odvisnosti. Ta postopek se 
ponavlja dokler niso splanirane vse dejavnosti. 
 
Ko je izdelan prvi delovni plan, se izračuna njegova izvedljivost. Razne omejitve, kot so prometne 
ureditve in mejnike je potrebno dodatno vnesti v projekt. 
 
Odprava težav ugotovljenih med analizo: 
 
 Sprememba začetnih in končnih časov 
 Če predhodne dejavnosti zamujajo,  jih razdelimo na manjše dele 
 Združimo lahko sosednje dejavnosti,ki so iste vrste in jih opravlja ista delovna skupina ter 
tako zagotovimo kontinuiran potek del 
 Preložimo začetke izgradnje nasipov, če primeren izkopni material ni še na voljo 
 Spremenimo lahko delovne ekipe in omejimo vire  
 Dodamo drugačne odvisnosti med dejavnosti, ko je te zaradi različnih okoliščin nemogoče 
izvesti 
4.1.4 Izvedba, projektna realizacija in kontrola 
 
Modul »Dynaroad« control je orodje za zbiranje podatkov o napredovanju dejavnosti in transporta. 
Omogoča nam primerjavo realnih podatkov s planiranimi, napovedovanje napredka in ponovno 
planiranjee delovnega razporeda, če je predhodni plan neuresničljiv. 
4.1.4.1 Vnašanje napredka-posodabljanje plana  
 
Vnašanje aktualnega stanja je v Dynaroadu je zelo enostavno. Potrebno je poznati le lokacijo izvajanja 
posamezne dejavnosti, ki jo vnesemo v program za vsako dejavnost posamezno.  
Program ima tudi funkcijo, da vnesene novosti o izkopu avtomatično posodobi na projektno odvisnem 
nasipu.  
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Dejanski potek je v Dynaroadu prikazane z pikčastimi črtami v časovno lokacijskem diagramu.. 
Predvidena stopnja produktivnosti je izračunana na podlagi povprečja med načrtovano stopnjo 
produktivnosti in aktualno stopnjo produktivnosti.  
 
Z Dynaroadom lahko tako spremljamo: 
 
 če so se načrtovane dejavnosti začele, 
 če se dejavnosti opravljajo približno tako, kot je predvideno po načrtu ( ne prehitro, ne 
prepočasi), 
 če so po planu končane dejavnosti res zaključene, 
 če dejavnosti v zaostanku ne motijo ostalih del, 
 če se kakovost materiala ujema z načrtovano, 
 če je izkopni material uporabljen kot predvideva plan. 
 
Odstopanja od prvotnega plana skušamo popraviti s spreminjanjem števila virov, podaljšanjem 




Dynaroad omogoča dve vrsti pogledov:  
 grafični pogledi in  
 besedilna poročila. 
Grafični pogledi prikazujejo posamezne dele projekta in neposredno omogočajo njihovo spremembo, 
kar pa ni dovoljeno v besedilnih poročilih. Besedilna poročila je možno kopirati in prilepiti v razne 
prikazne programe ter jih uporabiti, kot vir za nadaljnje predstavitve.  
4.1.5.1 Masno transportni pogled 
 
V masno transportnem pogledu so razvidne količine posameznih dejavnosti in plan transporta. Cestna 
trasa je prikazana na sredini, izkopi nad cesto, nasipi pa pod njo. Dynaroad omogoča prikaz  več 
cestnih tras hkrati. Ob kliku na dejavnost se nam v posebni vrstici prikažejo vse količine te dejavnosti. 
 
Dejavnosti in vse količine lahko spreminjamo, dodajamo, brišemo, razdelimo ali združimo. Ustvarimo 
lahko nove cestne trase ter spreminjamo obstoječe. 
4.1.5.2 Masna krivulja 
 
Masna krivulja prikazuje skupno vsoto vseh količin na prikazani trasi. Vsota je izračunana iz leve proti 
desni, to je iz začetne postaje proti končni postaji.  Dynaroad ima možnost ustvariti različne krivulje za 
posamezne količine oziroma materiale.  
Masne krivulje so tudi način za kontrolo masne bilance. Praktičen način za določanje mej med conami 
so lahko kar ničle krivulje. 
4.1.5.3 Časovno lokacijski diagram 
 
V diagramu so skupaj prikazane vse dejavnosti, lokacije in urnik, kar je zelo učinkovito pri planiranju 
delovnega razporeda. Čas je prikazan na vertikali, lokacija (stacionaža) pa na horizontali. Dejavnosti 
so definirane z linijami. Začetna točka določa začetek (čas in lokacija) opravljanja dejavnosti, konec 
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pa končni čas in končno lokacijo. Linije so padajoče, ko se začnejo iz končne točke, naraščajoče pa, 
ko se začnejo iz začetne.  
Iz diagrama je jasno videti kronološki potek dejavnosti. V primeru, da se dejavnosti križata pomeni, da 
se opravljata na isti lokaciji ob istem času. To je tudi dober način za odkrivanje napak in grafična 
pomoč pri planiranju. 
 
Tudi v tem pogledu lahko dejavnosti spreminjamo, dodajamo, združujemo ali razdeljujemo ter 
dodeljujemo nove odvisnosti. 




Dynaroad omogoča tudi pogled plana v gantogramu. Gantogram prikazuje v horizontalnih linijah 
vrstni red dejavnosti v odvisnosti od časa. 
4.1.5.5 Pogled virov 
 




Prikazuje cestne trase, območja ter dejavnosti z njihovim dejanskim ali planiranim napredovanjem. 
Podloge so v Dynaroad uvožene kot pdf datoteke.  
Stacionaža cestne trase je določena na podlagi koordinat zemljevida. Vsaka nova enota predstavlja 
novo točko stacionaže (standardno je enota meter – m). 
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Slika 17: Situacija z barvno prikazanim napredovanjem del 
4.1.5.7 Kontrolni pogled 
 
Prikazuje hierarhični seznam dejavnosti in nas z obarvanjem posamezne dejavnosti opozarja na mejno 
stanje. Barve se razlikujejo glede na to ali se dejavnost sploh še ni začela, če  zaostaja, če napreduje v 
skladu s planom, ali če celo prehiteva predvideni plan. 
4.1.6 Besedilna poročila 
 
Besedilna poročila prikazujejo trenutno stanje na projektu in ne omogočajo sprememb. Poročila 
služijo za različne namene v posameznih pogledih. V Plan mode-u služijo kot vir podatkov, v Control 
mode-u pa se uporabijo kot dodatne informacije k projektu. 
 
Besedilna poročila prikazujejo in grupirajo vse trenutne transportne poti, prevožene razdalje, masne 
primanjkljaje in viške ter stroške. Dynaroad omogoča tudi tedenska poročila o napredku s prikazanimi 
spremembami v primerjavi z dejanskim planom. 
V poročilih je prikazan celotni tok materiala ter poraba tega pri raznih dejavnostih. Prisotna so tudi 
poročila o uporabljenih virih ter o njihovih stroških. 
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Slika 18: Primer poročila – analiza stroškov transporta 
4.2 Tilos 
 
Tilos je programsko orodje za planiranje linearnih objektov. Njegovo ime izhaja iz angleške besede 
»time – location planning software«, kar pomeni v prevodu časovno – lokacijsko planersko 
programsko orodje. Namen razvoja je bil v izboljšavi vizualizacije ponavljajočih nalog pri načrtovanju 
in upravljanju longitudinalnih projektov. Izkazal se je predvsem pri načrtovanju avtocest, cest, 
železnic, plinovodov ter tunelov. Tilos lahko uporabljamo vse od začetnih faz planiranja projekta  ter 
spremljanja in nadzora projekta na kraju samem. Sposobnost planiranja je tako natančna, da omogoča 
izračune celo na minuto natančno. 
 
Tilos [7] je prišel že do sedme različice, kar priča o dolgoletnih izkušnjah na tem področju ter o 
neprestanem razvoju in optimizaciji programa s strani vseh sodelujočih strokovnjakov. Vsaka 
naslednja različica ima večje število funkcij, boljšo zmogljivost, predvsem pa je enostavnejša za 
uporabo.  
4.2.1 Uporaba Tilosa  
 
Čeprav deluje Tilos na prvi pogled zahteven za uporabo, se po pregledu priročnika in malo prakse 
izkaže za dokaj enostaven in praktičen program. 
Osnovno okno Tilos Explorer okno je razdeljeno na glavno orodno vrstico in delovno področje. Ta se 
razdeli na delovno okno, raziskovalca, pred nastavljeno orodno okno, orodno vrstico ter na orodno 
okno z detajlnimi lastnostmi.   
26  Zadel, M. 2012. Metode in tehnike linearnega planiranja.  





Slika 19: Uporabniški vmesnik ( N. Španić, Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih 
projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0, 2010, str.  41) 
 
Ob pričetku vsakega projekta je potrebno najprej določiti osnovne podatke o projektu kot so datum 
začetka projekta, datum zaključka projekta, začetna in  končna stacionaža, koledar in vrsta delavnika. 
V raziskovalcu najprej definiramo koledar. V njem so določeni dela prosti dnevi in načrtovane 
prekinitve.  
Po urejenem koledarju pričnemo z oblikovanjem delovnega okna. Najprej določimo koordinatni 
sistem, saj so čas in stacionaža lahko ali na abscisi ali ordinati. Ponavadi se odločimo za pozicioniranje 
časa na vertikalo in stacionaže na horizontalo.   
 
Tilos je, z uporabo zapisa projekta v  XML formatu, združljiv z Excelom, MS Projectom in ASTA 
power projectom [8], kar omogoča enostaven uvoz datotek. 
 
Predpriprava za delo je izdelava knjižnice dejavnosti, ki jih bomo vključili v naš linearni plan. 
Dodajanje dejavnosti poteka po principu izberi dejavnost, označi začetek in povleci dejavnost do 
njenega konca. Če smo izbrali linearno dejavnost se nam na diagramu izriše ravna črta. V primeru 
lomljenosti črte pomeni, da program upošteva tudi nedelovne dni (tam se dejavnost ustavi in prikaže 
se nam vertikalni preskok). Nad črto dejavnosti se nam izpiše tudi ime zaradi boljšega pregleda. V 
primeru, da se nam dejavnosti ponavljajo, lahko te  kopiramo na drugo lokacijo, potrebno pa je 
spremeniti samo trajanje dejavnosti. 
4.2.2 Časovno lokacijski diagram in gantogram 
 
Časovno lokacijski diagram (ortogonalni plan) in gantogram sta podobna kot v Dynaroadu.  
V Tilosu je časovno lokacijski diagram moč narisati, kot da bi to delali na papirju. Na podlagi 
definiranega diagrama oz poteka projekta Tilos samodejno ustvari gantogram. Njegova prednost v 
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primerjavi s časovno lokacijskim diagramom se kaže v urejenosti in preglednosti seznama vseh 
dejavnosti. 
Čas in lokacija sta prikazani na vertikali ali horizontali. Dejavnosti enostavno vnašamo iz knjižnice 
standardnih dejavnosti, kjer jim lahko spreminjamo čas trajanja in dolžino ter jih brišemo in na novo 
kreiramo. Definiramo jim lahko nove sloge, barve, oznake ter določimo odvisnosti oz povezave. V 





Slika 20: Časovno lokacijski diagram 
4.2.3 Podatki in dejavnosti 
 
Podobno kot Dynaroad tudi Tilos vsebuje pripravljene podloge, ki nam zelo pospešijo planiranje.  
Vnaprej so določeni slogi linij, barve, omejitve virov, tipi dejavnosti, stopnje produktivnosti, načini 
izračuna količin, ki pa jih lahko po želji spreminjamo. 
 
V svoji bazi ima že shranjeno obilico dejavnosti, ki so standardne pri planiranju in gradnji linearnih 
objektov. Ostale potrebne aktivnosti definiramo v raziskovalcu ali pa jih uvozimo iz datotek drugih 
programskih orodij.  
Standardizirane oblike dejavnosti so prikazane in opisane v spodnji preglednici. 
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Preglednica 1: Oblike dejavnosti v Tilosu ( N. Španić, Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja 
gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0, 2010, str.  46) 
Slikovna predstavitev dejavnosti Opis dejavnosti 
 
Zgornji trikotnik 
Na začetku je celotno območje razdalje dejavnosti zaprto za 
druge dejavnosti. Sklenjeno območje se zmanjšuje z 
napredovanjem del.   
 
Spodnji trikotnik 
Z napredovanjem del se razdalja sklenjenega območja 
povečuje. Nobena druga dejavnost ne sme potekati znotraj 
območja, saj bi to pomenilo križanje dejavnosti.  
 
Linijska aktivnost 
Ni nobenega območja, ki bi omejevalo drugo dejavnost. Paziti 
moramo le, da se dejavnosti ne križajo. 
 
Paralelogram delovnega časa 
Lokacija je po zaključku dejavnosti za določen delovni čas 




Popolna zapora segmenta razdalje po katerem poteka 






Podobno kot pri modelu pravokotnika, s to razliko, da je 
dejavnost razdeljena na manjše enote. 
 
Paralelogram časa in razdalje 
Segment razdalje je pred pričetkom izvajanja in/ali po 
končanju  dejavnosti za določen čas zaprt za druge dejavnosti.  
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Segment razdalje je pred pričetkom izvajanja in/ali po 
končanju dejavnosti zaprt za druge dejavnosti. 
 
 
Paralelogram koledarskega časa 
Lokacija je po zaključku dejavnosti za določeno koledarsko 
obdobje zaprta za druge dejavnosti. 
 
 
Tilos pozna več vrst dejavnosti: 
 
 Normalna dejavnost ( je najbolj pogosta). 
 
 Povzeta dejavnost: povzame dejavnosti podprojekta, kar pomeni, da je povzeta dejavnost 
podvrtavanje objekta sestavljena iz štirih nalog in sicer iz zakoličbe, pripravljalnih del, 
podvrtavanja in zaključnih del. Dolžina in trajanje povzete dejavnosti je vedno določena s 




Slika 21: Primer povzete dejavnosti 
 Vezana dejavnost: dejavnost vežemo na druge. Za začetni čas privzame njihov najzgodnejši 
datum, za končni čas pa najpoznejši datum izbranih dejavnosti. 
 
 Izravnalna dejavnost: lahko skrajša ali podaljša trajanje, pri čemer ne spremeni planiranega 
datuma zaključka dejavnosti.  
 
 Vmesna dejavnost: je dejavnost kateri priredimo povezavo predhodne dejavnosti in povezavo 
naslednje dejavnosti. Trajanje vmesne dejavnosti je odvisno od obeh povezav. 
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4.2.4 Preračun dejavnosti 
 
Tilos omogoča pet načinov preračunov dejavnosti (čas, količine, stopnje produktivnosti): 
 
 Izračun količine dela dejavnosti: izračuna se na podlagi podane stopnje in trajanja dejavnosti. 
 
 Izračun stopnje produktivnosti: izračuna se na podlagi podane količine dela in trajanja 
dejavnosti. 
 
 Izračun trajanja dejavnosti: izračuna se na podlagi podane količine dela in stopnje 
produktivnosti. 
 
 Izračun trajanja dejavnosti na podlagi celotne dolžine: dejavnost razdelimo na segmente ter za 
vsakega definiramo stopnjo produktivnosti in količino dela. 
 
 Izračun trajanja dejavnosti na podlagi virov: dejavnost določimo količino dela in vire ter 
pripadajočo porabo časa na enoto količine dela.  
 
Naklon linije posamezne dejavnosti je odvisen od stopnje produktivnosti. V praksi se redko zgodi, da 
dejavnost poteka od začetka do konca z isto produktivnostjo. Tilos upošteva različne nagibe linije 
znotraj ene dejavnosti. Dejavnosti spremeni v krivuljo sestavljeno iz lomljenih črt, kar omogoča realen 
prikaz poteka dejavnosti in pripomore k izognitvi morebitnim nezaželenim križanjem dejavnosti, ki 




Slika 22: Upoštevanje različnih stopenj produktivnosti znotraj dejavnosti Tilosu ( N. Španić, Prikaz 
metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0, 
2010, str.  49) 
 
V primeru, da pride do križanja, nas program o tem obvesti in poda identifikacijske šifre dejavnosti. V 
kolikor ne želimo spremljave križanj aktivnosti, ki lahko potekajo na isti lokaciji ob istem času,  
detekcijo križanja enostavno izklopimo.  
4.2.5 Tipi odvisnosti ( povezave) 
 
 SS; začetek – začetek: sledeča dejavnost se začne ob istem času, kot se začne predhodna 
dejavnost. 
 SF; začetek – konec: sledeča dejavnost se konča ob istem času, kot se predhodna začne.             
 FS; konec – začetek:  sledeča dejavnost se začne ob koncu predhodne.                                 
 FF; konec – konec;  sledeča dejavnost se konča, ko se konča predhodna. 
 
Po izbranih odvisnostih lahko določimo tudi časovne zamike med dvema dejavnostima. Pri povezavah 
tipa začetek – začetek ter konec – konec lahko določimo tudi dolžinski zamik. Ta možnost pride prav 
pri dejavnostih, za katere je pomembno obdržati razdaljo s predhodno dejavnostjo.  
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4.2.6 Viri v Tilosu   
    
Tilos pozna tri vrste virov: 
 
 Stalni viri - viri, ki jih ni mogoče porabiti. Sem spadajo delavci in stroji. 
 
 Potrošni viri - viri, ki se med opravljanjem določene dejavnosti porabijo (material). 
 
 Sestavljeni viri – Sestavljeni so predvsem iz stalnih virov. Npr: bager in voznika lahko 
dodelimo posebej kot stalna vira ali združimo v sestavljen vir bager z voznikom. 
 
Virom moramo poleg vrste določiti tudi model, saj ta definira način izračuna obsega dela.  
V preglednicah 2 in 3 so opisane enačbe znotraj posameznih modelov. 
 
Preglednica 2: Modeli stalnih in sestavljenih virov Tilosu ( N. Španić, Prikaz metode in tehnike 
linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0, 2010, str.  52) 
 
Stalni in kompozitni viri 
Model Izračun obsega dela Kratek opis 
 
Dodelitev 
obseg dela = število potrebnih (dodeljenih) 
virov × trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Na podlagi števila dodeljenih 
virov in trajanja naloge se 
izračuna obseg dela. 
 
Obseg dela / 
enoto dela 
obseg dela = število potrebnih virov × 
količina dela 
strošek = obseg dela × cena enote 
Obseg dela se izračuna z 
upoštevanjem količine dela in 
obsega dela na časovno enoto. 
 
 




obseg dela = število potrebnih virov / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 






število potrebnih virov = obseg dela / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Obseg dela je podan v dnevih. 
 
Meseci 
število potrebnih virov = obseg dela / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 




Enote / čas 
obseg dela = količina dela / vhodni podatek 
število potrebnih virov = obseg dela / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Obseg dela se izračuna na 
podlagi količine dela in 
vhodnega podatka, ki 




število potrebnih virov = količina dela / 
vhodni podatek 
obseg dela = število potrebnih virov × 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Izračun števila vagonov, ki so 
potrebni za transport gramoza. 
 
Enote / čas 
(vozne naloge) 
število potrebnih virov = vhodni podatek 
obseg dela = število potrebnih virov × 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Vhodni podatek predstavlja 
proizvodno stopnjo enega vira. 
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Preglednica 3: Modeli potrošnih virov Tilosu ( N. Španić, Prikaz metode in tehnike linearnega 
planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0, 2010, str.  54) 
 
 
Izračunane stroške lahko razdelimo v več kategorij. Razdelimo jih lahko na tiste, ki so nastali zaradi 
dela, strojev ali materiala. Tako kot pri računanju virov imamo tudi pri računanju stroškov na voljo 
več vrst modelov izračuna. 
 
Preglednica 4: Modeli izračuna stroškov ( N. Španić, Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja 
gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0, 2010, str. 55) 
 
Model Izračun Opis 
Fiksni 
strošek 
 strošek = vhodni podatek Vhodni podatek predstavlja fiksni strošek. 
Strošek / 
enoto dela 
strošek = vhodni podatek × 
količina dela 
Strošek se izračuna iz količine dela in 
vhodnega podatka, ki predstavlja strošek na 
enoto dela 
Strošek / uro strošek =  vhodni podatek × 
trajanje (h) 
Strošek se izračuna iz trajanja in vhodnega 
podatka, ki predstavlja strošek na časovno 
enoto (h). 
Strošek / dan strošek =  vhodni podatek × 
trajanje (delovni dan) 
Strošek se izračuna iz trajanja in vhodnega 




strošek =  vhodni podatek × 
trajanje (mesec) 
Strošek se izračuna iz trajanja in vhodnega 
podatka, ki predstavlja strošek na časovno 
enoto (mesec). 
 
Tilos omogoča dobro preglednost virov ter stroškov. Te lahko spremljamo tako po stacionaži kot tudi 
po času. Ob časovni osi lahko definiramo graf porabljenih virov ter histogram.  Omogoča nam prikaz 
porabljenega časa, količino dodeljenih virov, prihodkov, stroškov, skupne količine dela in trajanje 
vseh dejavnosti na posamezni stacionaži ob določenem času. 
 
Potrošni viri 
Model Izračun obsega dela Kratek opis 
Količina strošek = obseg dela × cena enote Vhodni podatek predstavlja 
količino. 
Količina / enoto dela obseg dela = vhodni podatek × količina 
dela 
strošek = obseg dela × cena enote 
Količino se izračuna iz 
količine dela. 
Količina / uro obseg dela = vhodni podatek × trajanje (h) 
strošek = obseg dela × cena enote 
Količino se izračuna iz 
trajanja aktivnosti in 
količine vira na uro. 
Količina / dan obseg dela = vhodni podatek × trajanje 
(delovni dan) 
strošek = obseg dela × cena enote 
Količino se izračuna iz 
trajanja aktivnosti in 
količine vira na delovni 
dan. 
Količina / mesec obseg dela = vhodni podatek × trajanje 
(mesec) 
strošek = obseg dela × cena enote 
Količino se izračuna iz 
trajanja aktivnosti in 
količine vira na delovni 
mesec. 
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Tilos omogoča vnos še raznih drugih tabel, slik in profilov. S pomočjo prečnih profilov lahko 
izračunamo količine mas ter po izdelavi masnega profila (kumulativa mas) določimo viške ali 
primankljaje materiala. 
4.2.7 Spremljava projekta 
 
Tilos omogoča spremljanje napredka projekta na tri načine: 
 
 glede na delež izvedenih del, 
 glede na opravljeno delo, 
 glede na razdaljo. 
 
Po izbiri datuma za katerega želimo izvesti spremljavo izvedenih del vpišemo napredek za vsako 
dejavnost. Tilos nam kot rezultat dejavnost razdeli na dva dela: neopravljeni del in opravljeni del, ki je 
označen s križci.V primeru odstopanja od izhodiščnega projekta lahko novo nastalo stanje 




Slika 23: Spremljanje napredka del 
4.2.8 Kritična pot 
 
Kritična pot v Tilosu se ne določa po metodi LSM, ampak se izračuna s pomočjo algoritmov za 
izračun kritične poti po metodi CPM. 
4.2.9 Prednosti uporabe Tilosa 
 
Planiranje projektov v Tilosu je zelo enostavno, saj dejavnosti preprosto narišemo v delovno okno. 
Dovoljuje uvoz podatkov iz drugih programskih orodij, kot so MS Excel in MS Project. 
Samostojno preprečuje napake pri planiranju, saj prepozna trk oziroma križanje dveh dejavnosti. Tilos 
omogoča primerjavo izhodiščnega terminskega plana z dejanskim napredkom del. Opozori nas na vse 
spremembe in zamude ter nam omogoča popoln nadzor nad stroški in viri. Raziskave uporabnikov 
kažejo, da naj bi z uporabo Tilosa prihranili denar in zmanjšali čas načrtovanja tudi za 50%. 
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Glavna prednost Tilosa je časovno - lokacijska vizualizacija poteka projekta, kar je velika slabost pri 
CPM načrtih in mrežnih diagramih. Ti so bolj analitični, vendar pri vizualni povezavi med projektnim 
planom in samim projektom se s Tilosom ne morejo kosati. 
V Tilosu lahko opravimo celotno CMP analizo s prikazom kritične poti v časovno lokacijskem 
diagramu. Uporabljamo ga tudi za podporo podprojektom. Na primer, drogovne dejavnosti, ki 
nastopajo v projektu, lahko  planiramo v ločenem podprojektu in jih povežemo v časovno lokacijski 
diagram. Omogoča nadzor nad količinami, produktivnostjo dejavnosti, viri in stroški povezanimi s 
podatki o lokaciji ter spremljanje napredka tekom celotnega projekta. 
 
Tradicionalni sistemi načrtovanja rezultate prikazujejo v obliki mrežnih diagramov ali gantogramov. 
Tilosova prednost v primerjavi s temi je časovno lokacijski grafični prikaz povezave med lokacijo in 
časom. Ta nam omogoča jasen prikaz kraja in  časa opravljanja posamezne dejavnosti. 
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5 PRIMERJAVA KRITIČNE POTI MED TILOSOM IN METODO LINEARNEGA 
PLANIRANJA 
 
Za primerjavo sem uporabil primer opisan v  tretji točki diplome (3.3 Določanje nadzorovane poti po 
Harmelinku). V primerjavo nisem vključil Dynaroada, saj njegova metoda izračuna in prikaza kritične 




Slika 24: Izhodiščni plan 
Plana v Tilosu in po metodi linearnega planiranja sta si po konceptu praktično enaka, saj je Tilos 
dejansko LSM tehnika, prenesena iz papirja v programsko okolje. Za oba je značilen časovno 
lokacijski prikaz izvajanja dejavnosti.  
5.1 Kritična pot 
 
Kritična pot se po metodi LSM določi na podlagi najkrajših časovnih intervalov in najkrajših 
dolžinskih intervalov ter tako definira kritične čase kakor tudi kritične lokacije. Dejavnosti se razdelijo 
na nadzorovane segmente, ki so na spodnji sliki označeni z rdečo barvo in predstavljajo nadzorovano ( 
kritično) pot ter na ostale nenadzorovane segmente. Prednost LSM je jasen prikaz kritične poti, ter 
možnost spreminjanja časa začetka in konca nenadzorovanih segmentov. Tem lahko spreminjamo tudi 
vire in produktivnost. 
 
Tilos kritične poti ne določa po metodi LSM, temveč po metodi CMP. Zaradi tega ne omogoča 
določitve kritične lokacije ter razdelitev dejavnosti na segmente, kakor je pri LSM . Tilos kritično pot, 
kot vidimo na spodnji sliki, označi z rdečo barvo. V tem primeru so kritične skoraj vse dejavnosti, saj 
program dovoljuje istočasno opravljanje dejavnosti na različnih lokacijah, če na to seveda ne vplivajo 
odvisnosti (povezave) med dejavnostmi. Izpolnjen mora biti le pogoj, da se dejavnosti ne križajo. 
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Dejavnostim, ki niso kritične (zelena barva) lahko spreminjamo vire, čas trajanja oziroma 
produktivnost vse dokler te ne bi postale kritične. 
 
V primeru, da bi Tilos omogočal izračun kritične poti po metodi LSM, bi bil optimalen program za 




Slika 25: Kritična pot izračunana s tehniko LSM ter kritična pot v Tilosu 
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Dober plan je prvi korak za uspešno realizacijo gradbenega projekta, zato je faza planiranja zelo 
pomembna. Brez tega bi bilo nemogoče predvideti in nadzorovati proces gradnje. Optimizacija plana 
zahteva temeljito pripravo in veliko časa. Ta porabljen čas pripomore k zmanjšanju stroškov, kar pa je 
po mojem mnenju interes vsakega investitorja. Pravilno izdelan plan nam služi tudi za organizacijo 
del, komunikacijo med udeleženci, upravljanje z viri, merjenje napredovanja del, prognoziranje 
dokončanja del... . 
 
Na področju planiranja projektov je zaradi svoje enostavnosti in vsestranske uporabnosti najbolj 
razvita tehnika mrežnega planiranja, ki pa ni najbolj primerna za načrtovanje linearnih planov. Pri teh 
je poleg časa pomembna tudi lokacija. Mrežna tehnika upošteva le čas, zato je pri načrtovanju 
longitudinalnih objektov bolje uporabiti tehniko linearnega planiranja. 
 
Tehnika linearnega planiranja je do pred kratkim veljala le za grafično tehniko prikazovanja plana ter 
imela eno veliko pomanjkljivost: nezmožnost določanja kritične poti. Ta problem sta rešila Harmelink 
in Rowings, ko sta razvila model linearnega planiranja z nadzorovano potjo dejavnosti (CAP). 
 
Glavne prednosti LSM pred CPM so enostavnost uporabe, dobra grafična predstavitev ter preprosto 
spremljanje projekta. Nadzorovana pot dejavnosti (CAP) je enakovredna kritični poti pri metodi CMP, 
prednost pa je ta, da razpolaga še s podatkom o kritičnosti lokacije. Ažuriranje projekta je v primerjavi 
z metodo CPM zelo enostavno. 
V zadnjem času so se za podporo k linearnemu planiranju razvila različna programska orodja, ki so 
znatno skrajšala čas planiranja in zamudno popravljanje diagramov. Prednost teh orodij je zmožnost 
prikazovanja več tipov diagramov, enostavnost uporabe, hiter izračun stroškov in razpored virov ter 
preglednost poteka del. 
 
V diplomski nalogi sem preučil programa Tilos in Dynaroad. Kritično pot določata po metodi CMP 
kakor MS Project, vendar sta pri projektiranju linearnih projektov zelo učinkovita.   
 
Dynaroad-ova  prednost v primerjavi s Tilosom je zelo natančno planiranje obsega in optimizacije del. 
Optimizacija temelji na minimizaciji transportnih poti skladno s pozicioniranjem drobilnic, izkopnega 
materiala in deponij.  Dynaroad omogoča prikazovanje statusa izvajanja del na več odsekih hkrati, kar 
je primerno pri vzdrževalnih delih. Posebnost programa je povezava »By station«. Ta definira neko 
vrsto lokacijskega zamika, ki preprečuje nadaljevanje sledeče dejavnosti pred koncem trenutne 
dejavnosti na določeni stacionaži. Dynaroad v primerjavi s Tilosom materiala ne upošteva kot vrsto 
vira, zato izrisuje samo histogram obnovljivih virov, kumulative porabe materiala (neobnovljiv vir) pa 
ne.  
 
Tilos ne podpira faze planiranja obsega del in transporta, vendar je glede fleksibilnosti in grafičnega 
prikaza v prednosti pred Dynaroad-om. Glavna prednost je možnost povezave s programom MS 
Project, kar omogoča prenos dejavnosti, odvisnosti in vseh ostalih količin med njima. Tilos omogoča 
tudi vnos več hkratnih odvisnosti med dvema dejavnostima. Odvisnostim določimo lahko časovne in 
lokacijske zamike oz.zakasnitve. Lokacijska zakasnitev med dvema dejavnostima je primerna pri 
dejavnostih, med katerimi je pomembno obdržati razdaljo s predhodno dejavnostjo. Tilos ponuja poleg 
standardnih vrst dejavnosti še druge s posameznimi značilnostmi. Na voljo so dejavnosti z območjem 
zavarovanja (zaprto območje za ostale dejavnosti), ki preprečujejo, da bi se ostale dejavnost približale 
do določene lokacije. Tilos razpolaga tudi s tipi dejavnosti, ki za določen čas zaprejo območje 
izvajanje dejavnosti. 
 
Oba programa omogočata prikaz in izpis linearnega terminskega plana, gantograma, histograma 
obnovljivih virov ter raznih poročil, zato je spremljanje projekta zelo enostavno. Tilos kakor tudi 
Dynaroad razpolagata s standardnimi podatki, ki nam zelo pospešijo planiranje. Vnaprej so določeni 
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slogi linij, omejitve virov, tipi dejavnosti, stopnje produktivnosti, načini izračuna količin, ki pa jih 
lahko nenehno spreminjamo. V svojih bazah imajo shranjeno obilico dejavnosti, ki so standardne pri 
gradnji in planiranju linijskih objektov. Nove dejavnosti se kreirajo zelo enostavno. Lahko jih ročno 
narišemo, uvozimo iz datotek drugih programskih orodij ali pa določimo z vpisom datuma začetka in 
konca ter začetne in končne lokacije izvajanja dejavnosti. Dejavnosti kakor tudi vse ostale podatke 
lahko v vsakem trenutku dopolnjujemo, spreminjamo ali izbrišemo.  
 
Plani izdelani v Tilosu in Dynaroadu so zaradi časovno lokacijske vizualizacije poteka projekta  v 
primerjavi s CMP zelo pregledni in  lahki za razumevanje.  
Tilos kakor tudi Dynaroad ne dovoljujeta križanja dejavnosti. O morebitnih trkih nas avtomatsko 
obvestita ter tako preprečita nepredvideno izvajanje različnih dejavnosti na isti lokaciji ob istem času, 
kar pa CMP ne omogoča. Od CPM ju loči tudi možnost določitve lokacijskega zamika med 
posameznimi dejavnostmi. 
 
Prednost obeh programov v primerjavi s CMP je zelo hitro in enostavno ažuriranje plana. CMP sicer 
omogoča ažuriranje, vendar je to zelo zamudno, plan pa postane nepregleden. Za ažuriranje stanja 
dejavnosti je v Tilosu in Dynaroadu potrebno poznati le lokacijo izvršene dejavnosti na dan ažuriranja. 
Dejavnosti se nato obarvajo različno glede na to ali zamujajo, prehitevajo ali pa so pravočasne v 
primerjavi s planom.  
Programa vsebujeta že vse standardne dejavnosti in vse ostale podatke, ki se uporabljajo pri planiranju 
linearnih projektov, zato sta na tem področju primernejša kot CPM. Glavna pomanjkljivost obeh 
programov je nezmožnost določanja nadzorovane poti po metodi LSM. Mislim, da je na področju 
linearnega planiranja za napredovanje nujno potrebna vključitev algoritma za določanje kritične poti 
po Harmelinku. 
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